

PLANILHA ADITIVO / REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO

Obra: **Pavimentação em Paralelepípedos de Diversas Ruas no Município de Nova Floresta/PB - GRUPO I (2022)** Endereço: **Diversas Ruas**

Resp. Técnico: **Daniel Alcides de Lira Dantas**

Engenheiro Civil - CREA.: 161345027-3

13/12/2022

Pavimentação em Paralelepípedos de Diversas Ruas no Município de Nova Floresta/PB - GRUPO I (2022)

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO (R\$)	CONTRATADO		REMANEJADO		+		-	
					QUANT.	SUB-TOTAL (R\$)	QUANT.	SUB-TOTAL (R\$)	QUANT.	SUB-TOTAL (R\$)	QUANT.	SUB-TOTAL (R\$)
I		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOVA FLORESTA/PB - GRUPO I (2022)										
I.I		RUA JOÃO NILO DANTAS										
1		PAVIMENTAÇÃO								-		-
1.1	04.910.02	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	14,47	133,35	1.929,57	133,35	1.929,57	-		-	-
1.2		REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	10,01	-	-	-	-	-		-	-
1.3	02.702.00	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	52,88	603,00	31.886,64	613,05	32.418,08	10,05	531,44	-	-
2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	-	-	-	-	-		-	-
2.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	M2	0,47	603,00	283,41	613,05	288,13	10,05	4,72	-	-
2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO-FIO	M2	3,67	28,55	104,78	28,55	104,78	-		-	-
I.II		RUA PREFEITO MENÉSIO DANTAS										
1		PAVIMENTAÇÃO										
1.1	04.910.02	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	14,47	310,30	4.490,04	310,30	4.490,04	-		-	-
1.2		REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	10,01	60,10	601,60	60,10	601,60	-		-	-
1.3	02.702.00	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	52,88	1.571,65	83.108,85	1.610,04	85.138,92	38,39	2.030,06	-	-
2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
2.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	M2	0,47	1.571,65	738,68	1.610,04	756,72	38,39	18,04	-	-
2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO-FIO	M2	3,67	92,45	339,29	92,45	339,29	-		-	-
I.III		RUA ANTÔNIO FAUSTINO										
1		PAVIMENTAÇÃO										
1.1	04.910.02	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	14,47	241,90	3.500,29	241,90	3.500,29	-		-	-
1.2		REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	10,01	4,10	41,04	4,10	41,04	-		-	-
1.3	02.702.00	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	52,88	1.228,00	64.936,64	1.209,06	63.935,09	-		18,94	1.001,55
2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
2.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	M2	0,47	1.228,00	577,16	1.209,06	568,26	-		18,94	8,90
2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO-FIO	M2	3,67	61,40	225,34	61,40	225,34	-		-	-
I.IV		RUA JOSÉ SIMÃO DE ANDRADE		-	-	-	-	-	-		-	-
1		PAVIMENTAÇÃO										
1.1	04.910.02	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	14,47	243,50	3.523,45	243,50	3.523,45	-		-	-
1.2		REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	10,01	4,10	41,04	4,10	41,04	-		-	-
1.3	02.702.00	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	52,88	1.174,20	62.091,70	1.166,40	61.679,23	-		7,80	412,46
2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
2.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	M2	0,47	1.174,20	551,87	1.166,40	548,21	-		7,80	3,67

PLANILHA ADITIVO / REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO

Obra: **Pavimentação em Paralelepípedos de Diversas Ruas no Município de Nova Floresta/PB - GRUPO I (2022)** Endereço: **Diversas Ruas**

Resp. Técnico: **Daniel Alcides de Lira Dantas**

Engenheiro Civil - CREA.: 161345027-3

13/12/2022

Pavimentação em Paralelepípedos de Diversas Ruas no Município de Nova Floresta/PB - GRUPO I (2022)

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO (R\$)	CONTRATADO		REMANEJADO		+		-	
					QUANT.	SUB-TOTAL (R\$)	QUANT.	SUB-TOTAL (R\$)	QUANT.	SUB-TOTAL (R\$)	QUANT.	SUB-TOTAL (R\$)
2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO-FIO	M2	3,67	61,80	226,81	61,80	226,81	-	-	-	-
I.V		RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO										
1		PAVIMENTAÇÃO										
1.1	04.910.02	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	14,47	76,20	1.102,61	76,20	1.102,61	-	-	-	-
1.2		REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	10,01	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	02.702.00	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	52,88	286,45	15.147,48	286,45	15.147,48	-	-	-	-
2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
2.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	M2	0,47	286,45	134,63	286,45	134,63	-	-	-	-
2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO-FIO	M2	3,67	14,32	52,55	14,32	52,55	-	-	-	-
I.VI		RUA JOSÉ HINALDO BEZERRA										
1		PAVIMENTAÇÃO										
1.1	04.910.02	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	14,47	220,85	3.195,70	220,85	3.195,70	-	-	-	-
1.2		REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	10,01	149,15	1.492,99	149,15	1.492,99	-	-	-	-
1.3	02.702.00	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	52,88	1.847,00	97.669,36	1.828,53	96.692,67	-	-	18,47	976,69
2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
2.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	M2	0,47	1.847,00	868,09	1.828,53	859,41	-	-	18,47	8,68
2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO-FIO	M2	3,67	92,35	338,92	92,35	338,92	-	-	-	-
I.VII		RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO										
1		PAVIMENTAÇÃO										
1.1	04.910.02	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	14,47	365,85	5.293,85	484,45	7.009,99	118,60	1.716,14	-	-
1.2		REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	10,01	39,00	390,39	39,00	390,39	-	-	-	-
1.3	02.702.00	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	52,88	2.072,00	109.567,36	2.543,56	134.503,45	471,56	24.936,09	-	-
2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
2.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	M2	0,47	2.072,00	973,84	2.543,56	1.195,47	471,56	221,63	-	-
2.2		CAIAÇÃO EM MEIO-FIO	M2	3,67	92,62	339,92	120,02	440,47	27,40	100,56	-	-
2.3		PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	242,78	6,00	1.456,68	6,00	1.456,68	-	-	-	-
I.VIII		RUA ANTÔNIO ANDRÉ DOS SANTOS										
1		PAVIMENTAÇÃO										
1.1	04.910.02	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	14,47			227,75	3.295,54	227,75	3.295,54	-	-
1.2		REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	10,01			-	-	-	-	-	-
1.3	02.702.00	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	52,88			1.062,75	56.198,22	1.062,75	56.198,22	-	-
2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
2.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	M2	0,47			1.062,75	499,49	1.062,75	499,49	-	-
2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO-FIO	M2	3,67			54,50	200,02	54,50	200,02	-	-
TOTAL GERAL						497.222,57		584.562,57		89.751,95		2.411,95