

Diário Oficial



Lei Municipal nº 1.118/2023
CNPJ: 08.739.625/0001-81



Nova Floresta, Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Ano: 2024 / Edição: Nº 255

ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

- EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 00069/2023

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA

OBJETO: Contratação dos Serviços de Empresas de Construção Civil para a Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedos de Diversos Trechos de Ruas em Nova Floresta/PB – Grupo I (2023), Ruas: João Severino dos Santos, Rua José Palmeira, José Luiz de França, Pedro Gondim, Joaquim Borges de Assunção, 07 de Setembro, José Everaldo dos Santos, Tomaz Juvino da Costa, Leopoldina Maria da Costa, José Gonçalves Ramos, Maria Marilene de Assis Araújo, Damião Pedro de Lima e Projetada às Margens da BR 104, Localizada na Zona Urbana do Município de Nova Floresta PB. Conforme Projeto Completo e Planilha Orçamentária e o Termo De Referência. FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PREÇO nº 00004/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Nova Floresta : FPM, TRIBUTOS, DIVERSO, FUNDO ESPECIAL, EMENDAS PARLAMENTAR, ICMS – 4.4.90.51.01. VIGÊNCIA: até 14 abril de 2024. Termo Aditivo Valor R\$: 221.791,30 contrato original de R\$: 899.902,85, passará para R\$ 1.121.694,15 –TA de Acréscimos de valor PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Nova Floresta e **J C Lopes Neto**: TA Nº **00003/2024** ao CONTRATO Nº 00069/2023 NOVA FLORESTA, 17 DE JANEIRO DE 2024.

- EXTRATO DO SETIMO TERMO DE ADITVO DE ACRESCIMO DE VALOR AO CONTRATO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA PAULO BATISTA DANTAS - TRECHO 01, RUA PAULO BATISTA DANTAS - TRECHO 02, RUA MARIA DA CONCEIÇÃO, RUA DUQUE DE CAIXAS, VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA 06 DE JUNHO, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, RUA ALFREDO LOPES -TRECHO 01, RUA ALFREDO LOPES - TRECHO 02, RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 01, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 02 E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO TRECHO - 03, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA

. FUNDAMENTO LEGAL: **Tomada de Preço nº 00008/2022. FPM, TRIBUTOS, DIVERSO, FUNDO ESPECIAL, EMENDAS PARLAMENTAR, ICMS– 4.4.90.51.01. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Nova Floresta e CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI: TA Nº 00002/2024** – AO CT Nº 00123/2022, Termo de Aditivo de acréscimos de Valor R\$: **98.034,71** valor do contrato R\$: **637.641,37**, o referido contrato passará o valor para R\$: **735.676,08 ao Contrato –Nova Floresta** Em 22 de janeiro de 2024.

- EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA

OBJETO: *Contratação dos Serviços de Empresas de Construção Civil para a Execução de Auditório Anexo a E.M.E.F. Julieta de Lima e Costa, Localizada na Rua Pedro Gondim, Nº 239, na Zona Urbana do Município de Nova Floresta PB, Referente a Tomada de Preço Nº 00003/2023, Deserta e Tomada de Preço Nº 000006/2023, Fracassada. Conforme Projeto Completo e Planilha Orçamentária e O Termo de Referência.* FUNDAMENTO LEGAL: **Tomada de Preço nº 00008/2023. Dotação: FUNDEB 30%, VAAT, FPM/MDE, FNDE, Convênios - 4.4.90.51 – 01, 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 12.361.2001.1017 – CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPORTIVAS, 500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, 540 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, 542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT, 569 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE, 4.4.90.51 – 01 – OBRAS E INSTALAÇÕES. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Nova Floresta e UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI: TA Nº 00001/2024** – AO CT Nº 00130/2023, Termo de Aditivo de prorrogação de vigência **ao Contrato** de 11 janeiro de 2024 a 11 de maio de 2024 –**Nova Floresta** Em 11 de janeiro de 2024.