

Diário



Oficial



Lei Municipal nº 1.118/2023
CNPJ: 08.739.625/0001-81

Nova Floresta, Segunda-feira, 10 de Junho de 2024

Ano: 2024 / Edição: Nº 345

ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

- EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 0019/2024 AO CONTRATO Nº 00132/2023

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Civil para execução da Restauração do Estádio "O Florestão", incluindo pavimentação externa e academia, localizada na Rua Padre Luís Santiago, Bairro Pau Brasil, na zona urbana de Nova Floresta - PB. Conforme Projeto Completo e Planilha Orçamentária e o Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PREÇO nº 00012/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Nova Floresta: FPM, TRIBUTOS, ICMS - 09.00 - Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Cultura 27.812.200411048 - Melhorias Estádio Futebol e Const/Cobertura de Quadra Esporte - 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 4.4.90.51.01- Obras e Instalações. VIGÊNCIA: **10 de junho a 10 de dezembro de 2024**. Termo Aditivo prorrogação de vigência PARTES CONTRATANTES: **Prefeitura Municipal de Nova Floresta e José Clézio Lopes Filho**: TA Nº 00019/2024 ao CONTRATO Nº 00132/2023 NOVA FLORESTA, 10 DE JUNHO DE 2024.