
ESTAD0 DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA

GABINETE DO PREFEITO

TERCEIRO TERMO DE ADITIVO N° 00013/2023 AO CONTRAT0 N° 000109/2022
(Cons{rugao de galpao de triagem de residuos s6lidos, mediante tomada de pn€ap n° 00001/2022 e 00002/2022
fracassadas.  Localizado  na  zona  rural  no  sitio  grande  ou  montevid6u  no  municipio  de  Nova  Floresta  -  PB,
conforme o projeto completo e planilha).

TERCEIRO  TERMO  DE ADITIV0  N° 00013/2023 AO  CONTRATO
N° 000109/2022  -CPL,  E  D0 TOMADA  DE  PRECO  00005/2022
CELEBRADO   ENTRE   A   PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   NOVA
FLORESTA   E    CONSTRUTORA   ALICERCE    LTDA   -    CWPJ..
02.512.025/0001®8 PARA CONTRATACA0 DOS SERVICOS DE
EMPRESA PARA CONSTRUCA0  DE GALPAO  DE TRIAGEM  DE
REsiDUOS    SOLIDOS,    MEDIANTE    TOMADA    DE    PRECO    N°
00001/2022   E   00002/2022   FRACASSADAS.   LOCALIZADO   NA
ZONA    RURAL    NO    SiTIO    GRANDE    OU    MONTEVIDEU    N0
MUNIcipIO    DE    NOVA    FLORESTA    -    PB,     CONFORME    0
PROJETO    COMPLETO    E    PLANILHA,    NA    FORMA    ABAIX0
DISPOSTA'.

Pelo presente instrumento e na forma de direito de urn lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA  FLORESTA,  Estado  da  Paraiba,  representada  por  seu  Prefeito  Constitucional,  Sr.  Jarson
Santce  da  SIIva,   Brasileiro,   Casado,   Empres6rio,   residente  e  domiciliado  na  Rua  Pref.   Felinto
Florentino,  N° 90 -Centro -Nova Floresta -PB,  CPF  n° 023.116,244-82,  Carteira  de  ldentidade  n°
360.326997  SSP/SP,  denominado  simple§mente  CONTRATANTE,  e  do  outro  lado  a  Construtora
Allcorce LTDA - CNPJ.. 02.512.025/0001-08, situada na Avenida Amintas Barros, 4404,  Sala  108 -
Bairro Lagoa Nova -Natal -Rio Grande do Norte, doravante denominado (a) de CONTRATADO (A),
ajuste entre si, em conformidade com a Lei n° 8666/93, as seguintes clausulas, que se acrescem ao
contrato da prorrogagao  do prazo na Contrataeao dos servigos de empresa para construeao civil para
Construgao  de  galpao  de  triagem  de  residuos  s6lidos,  Iocalizado  na  zona  rural  no  sitio  grande  ou
montevideu  no  municipio  de  Nova  Floresta -PB,  conforme o  projeto completo  e  planilha.    firmado
entre as mesmas partes 05 de julho de 2022, que a partir deste ficaram acordados com o TERMO DE
ADITIVO  DE PRAZO CONTRATUAL, segundo as clausulas e condig5es seguintes.

Considerando a previsao legal, contida no artigo 57 §1° incisos 11 da Lei 8.666/93, de que os
contatos administrativos admitem a prorrogaeao duraeao da conclusao contratual  "superveni.enct.a de
fate  excepcional  ou  imprevisivel,  estranho  a  vontade  das  paries,  que  altere fundamentalmente  as
condi?bes de execugao do contrato".

CL^USULA PRIMEIRA -Este Termo Aditivo ao contrato decorre da lieitagao modalidade Tomada de
Preco N°00005/2022,  processada  nos termos da lei  n° 8.666/93 e suas alterag6es e a  Lei  Comple-
mentar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 0 Contratado por force deste Termo Aditivo a partir desta
data  e  nos termos  de direito de  acordo com  as dausulas do contrato  n° 000109/2022,  continua fa
executando a obra ao Municipio conforme objeto: Confrafaeao c/e Empresa de Consfrog8o C/'v/./ Cons-
tru?ao  de  galpao  de  triagem  de  residuos  s6lidos,   mediante  tomada  de  prego  n°  00001/2022  e
00002/2022  fracassadas.  Localizado  na  zona  rural  no  sitio  grande  ou  montevideu  no  municipio  de
Nova Floresta -PB, conforme o projeto completo e planilha .

CLAUSULA SEGUNDA -DO VALOR -Permanecem conforme o contrato ja firmado

CL^USULA  TERCEIRA-  DO  PRAZO  -  Objetiva  este  Termo  Aditivo  de  prorrogaeao  de  prazo,
conforme as clausulas quartas de contrato e previsto pela Lei 8666/93.
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CLAuSULA QUARTA -DAS DEMAIS CLAUSULAS Permanecem em vigor as demajs Clausulas que
nao conflitam com este Termo Aditivo.
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